

ENCUESTA DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN
Recessed Minds – Videojuego Survival Horror	29/05/2026 – 10:00 pm

Proporcione comentarios honestos para ayudarnos a llevar a cabo una reunión productiva a posteriori.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 1 - MUY EN DESACUERDO, 2 - EN DESACUERDO, 3 - NEUTRAL, 4 - DE ACUERDO, 5 - TOTALMENTE DE ACUERDO

¿PREGUNTAS?		1	2	3	4	5
1. ¿El plan del proyecto estuvo bien definido y comunicado desde el principio?					✓	
2. ¿Los objetivos iniciales del proyecto estaban claros?						✓
3. ¿Los recursos asignados eran adecuados para alcanzar nuestros objetivos?				✓		
4. ¿El cronograma original del proyecto fue realista?				✓		
5. ¿Nuestro equipo del proyecto funcionó bien juntos?					✓	
6. ¿Nuestro equipo trabajó eficazmente con el cliente?					✓	
7. ¿Obtuvimos los resultados del proyecto que queríamos?					✓	
7a. Explique por qué o por qué no:	Se lograron implementar las mecánicas principales del videojuego (exploración 3D, sistema de decisiones, enemigo bot, interacción con objetos) y la landing page funcional con Astro y Preact. Sin embargo, algunas funcionalidades secundarias como el sistema de co-op online y la narrativa completa quedaron pendientes debido a limitaciones de tiempo en el semestre.					
8. ¿Qué salió bien en este proyecto?	La integración del motor Unreal Engine con los blueprints funcionó mejor de lo esperado. El diseño 3D del entorno universitario (planos 2D y 3D) se entregó de forma sólida. La landing page con Astro logró tiempos de carga óptimos. La distribución equitativa del trabajo (25% por integrante) favoreció la coordinación. La matriz RACI ayudó a evitar duplicación de tareas.					
9. ¿Qué aspecto de este proyecto fue más frustrante?	La selección de la plataforma fue un punto de fricción inicial: evaluar entre Unity y Blender tomó tiempo valioso. La integración con la base de datos presentó errores de conexión que retrasaron el backend. La estimación de tiempos para el modelado 3D fue imprecisa, generando retrasos en la fase de diseño del escenario universitario.					

10. ¿Cuál fue la parte más satisfactoria del proyecto?	<i>Ver el entorno universitario cobrar vida en 3D con la ambientación de terror (cielo nocturno, luna, objetos interactivos) fue el momento más gratificante. También lo fue lograr que el bot enemigo siguiera y atacara al jugador mediante blueprints propios, sin usar assets externos para la lógica de IA.</i>
11. ¿Qué problemas le gustaría debatir en la reunión?	<i>1) Estrategias para mejorar la estimación de tiempos en proyectos con modelado 3D. 2) Cómo gestionar mejor las dependencias externas (assets, licencias de música). 3) Posibilidades de continuar el proyecto en semestres futuros con el modo co-op online planificado.</i>

Comentarios adicionales:

El proyecto Recessed Minds representó un reto técnico y académico significativo. La combinación de desarrollo de videojuego en Unreal Engine con una plataforma web en Astro + Preact amplió las competencias del equipo en múltiples tecnologías simultáneamente. Se recomienda para futuros proyectos similares iniciar el modelado 3D en paralelo con la planificación y no esperar a la fase de diseño formal.

TAREAS POSTERIORES AL PROYECTO/CONSIDERACIONES FUTURAS

Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos.
• Implementar el modo co-op online planificado en el acta de constitución. • Completar la narrativa completa con todos los desenlaces ramificados. • Publicar el videojuego en una plataforma de distribución (itch.io o similar). • Mantener activa la landing page con actualizaciones de comunidad y blog. • Optimizar el rendimiento del juego para alcanzar 60 FPS estables.
¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas?
• Pruebas de instalación y build final → Karen Daniela Ruiz (Frontend/DevOps) • Generación del build descargable del videojuego → Sebastián Delgado (Product Owner) • Informe técnico final y manual de usuario → Felipe Piñeros (Scrum Master) • Publicación y despliegue de la web → Juan Andrés Quiceno (Gerente / Backend) • Documentación de pruebas → Equipo completo

Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto.
• Sistema de guardado de progreso dentro del videojuego (pendiente de implementación completa) • Integración del sistema de notificaciones en la web (planificado pero no desplegado) • Pruebas de usabilidad con usuarios externos (jugadores de la comunidad universitaria) • Corrección de bugs detectados en las pruebas de estabilidad
Comentarios adicionales
<i>Se sugiere formalizar un plan de continuidad del proyecto para el siguiente semestre, aprovechando los avances en Unreal Engine y la infraestructura web ya desplegada.</i>

FASE DE PLANIFICACIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Los planes y la programación del proyecto estaban bien documentados, con una estructura y detalles adecuados.	SI	<i>El acta de constitución, cronograma (EDT/WBS), matriz RACI y lista de actividades estuvieron bien documentados desde el inicio, usando herramientas como Excel y EdrawMax.</i>
El cronograma del proyecto contenía todos los elementos del proyecto.	SI	<i>El cronograma incluyó las 8 fases: concepción, planificación, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, documentación y cierre. Cada tarea tuvo responsable, fecha inicio y fecha fin claramente definidos.</i>
Las tareas estaban claramente definidas.	SI	<i>La lista de actividades en Excel detalló ID, EDT, recursos, descripción, predecesoras y porcentaje de avance para cada tarea del proyecto.</i>
Las partes interesadas realizaron aportes adecuados en el proceso de planificación.	SI	<i>Los cuatro integrantes participaron con el 25% de responsabilidad cada uno. El docente como supervisor validó el acta de constitución. Se identificaron stakeholders internos y externos correctamente.</i>
Los requisitos se reunieron y documentaron claramente.	SI	<i>Se documentaron 10 RF y 10 RNF para el videojuego, y 7 RF y 7 RNF para la página web, cubriendo tanto funcionalidades como criterios de rendimiento y accesibilidad.</i>

Los criterios estaban claros para todas las fases del proyecto.

PARCIAL

Los criterios de aceptación estaban definidos, pero la estimación de horas para el modelado 3D resultó ser subestimada, lo que generó ajustes en la fase de diseño. Se recomienda incluir buffer de tiempo para tareas creativas.

Comentarios adicionales

La planificación fue la fase más sólida del proyecto. El uso de la EDT jerárquica facilitó la asignación de responsabilidades. Para futuros proyectos se recomienda añadir hitos de control cada dos semanas para detectar desviaciones a tiempo.

EJECUCIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El proyecto alcanzó sus objetivos originales.	SI	Se entregaron los entregables principales: videojuego funcional en PC con exploración 3D, sistema de decisiones y bot enemigo; landing page con Astro+Preact integrada al backend vía API REST.
Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables.	PARCIAL	La migración de HTML a Astro requirió trabajo adicional no planificado. Los errores de conexión con la base de datos generaron retrasos moderados. El cambio de motor (evaluación Unity vs Blender) fue resuelto rápidamente optando por Unreal Engine.
Los puntos de referencia del proyecto (es decir, tiempo, alcance, costo) se gestionaron cuidadosamente.	SI	Se utilizó el cronograma de Excel con indicadores de estado (Completo / En Progreso / No Iniciado). El presupuesto se monitoreó en dos proyectos diferenciados con columnas de balance y diferencia.
Los procesos fundamentales de gestión de proyectos (es decir, gestión de riesgos y problemas) fueron eficientes.	SI	La matriz de riesgos pre y post mitigación permitió anticipar 21 riesgos identificados con niveles LOW/MEDIUM/HIGH. Las estrategias de mitigación definidas fueron aplicadas efectivamente durante el desarrollo.
Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada.	SI	La lista de actividades incluyó porcentaje de avance y relaciones de precedencia. La Matriz RACI facilitó la rendición de cuentas por actividad. Las reuniones de seguimiento del equipo mantuvieron alineadas las entregas.
Comentarios adicionales		
La metodología Scrum con Felipe Piñeros como Scrum Master y Sebastián Delgado como Product Owner funcionó bien para mantener sprints cortos y entregables verificables. Se recomienda mantener esta estructura en proyectos futuros y documentar las retrospectivas de cada sprint		

FACTORES HUMANOS

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes.	SI	Juan Andrés Quiceno como Gerente del Proyecto mantuvo comunicación fluida con el equipo y reportó avances al docente supervisor de la Facultad de Ingeniería.
La gestión de proyectos fue eficaz.	SI	El uso combinado de Scrum y herramientas de gestión (cronograma, RACI, EDT) permitió coordinar efectivamente un equipo de 4 personas con roles diferenciados y complementarios.
El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado.	SI	Los roles estaban bien diferenciados: Frontend/DevOps (Karen), Backend/DevOps (Juan), Scrum Master (Felipe), Product Owner (Sebastián). La combinación de habilidades cubrió todas las áreas del proyecto.
El gerente de proyectos y el equipo recibieron la capacitación adecuada.	PARCIAL	El equipo requirió aprendizaje autónomo de Unreal Engine Blueprints y del framework Astro, tecnologías no cubiertas en profundidad en el currículo previo. Se invirtió tiempo adicional en curvas de aprendizaje.
Hubo una comunicación eficiente entre los miembros del equipo del proyecto.	SI	La comunicación fue constante y efectiva. Los roles claros en la Matriz RACI evitaron duplicación de trabajo y confusiones sobre responsabilidades en cada entregable.
Las áreas funcionales colaboraron de manera efectiva.	SI	El equipo de Frontend coordinó con Backend para la integración API REST. El equipo DevOps (Karen y Juan) gestionó tanto el despliegue del juego como la infraestructura web de forma colaborativa.
Los objetivos contradictorios no causaron problemas interdepartamentales.	SI	No se presentaron conflictos de prioridades entre el desarrollo del videojuego y la landing page. La EDT separó claramente los entregables de cada componente y facilitó la gestión paralela
Comentarios adicionales		
<i>El trabajo en equipo fue la mayor fortaleza del proyecto. La distribución equitativa del 25% de responsabilidad por integrante generó compromiso parejo. Se recomienda para futuros proyectos incluir sesiones de retroalimentación formal al cierre de cada sprint.</i>		

GENERAL

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas.	PARCIAL	El cronograma de 93 días fue en general respetado. El presupuesto registró desviaciones en los assets opcionales (sillas, mesas 3D) que superaron la estimación inicial en algunas tareas de diseño escenográfico.
Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado.	SI	Los entregables principales (videojuego funcional, landing page, documentación técnica) se completaron dentro del plazo del semestre 2026, ajustándose al cronograma modificado acordado con el equipo.
El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado.	SI	El presupuesto total estimado fue respetado con ajustes menores. Las diferencias detectadas en el balance del presupuesto estuvieron dentro de márgenes aceptables para un proyecto académico.
El control de cambios fue constructivo.	SI	Los cambios (migración a Astro, ajuste de mecánicas del juego, selección de Unreal Engine) fueron gestionados de manera ordenada sin afectar negativamente el cronograma global ni los objetivos principales.
Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva.	PARCIAL	Las licencias de música y assets 3D externos representaron una dependencia no gestionada inicialmente. Se resolvió usando música libre de derechos y modelado propio de los objetos principales del entorno.
Se cumplieron las necesidades del cliente.	SI	El cliente interno (Recessed Minds / Casa de Software Universitaria) recibió un videojuego funcional con exploración 3D, sistema de decisiones, enemigo bot y landing page con comunidad integrada, tal como fue solicitado en el acta.
Se cumplieron los objetivos del proyecto.	SI	Los 9 objetivos específicos del acta de constitución fueron alcanzados total o parcialmente. Los entregables principales (videojuego, web, documentación) fueron completados satisfactoriamente.
Se cumplieron los objetivos de la empresa.	SI	El proyecto contribuyó al fortalecimiento de competencias en desarrollo de software, diseño 3D, gestión de proyectos, frontend moderno y trabajo en equipo, alineándose con la misión formativa de la Casa de Software Universitaria.
Comentarios adicionales		

El proyecto Recessed Minds fue exitoso como ejercicio académico integral. La combinación de un videojuego en Unreal Engine con una plataforma web moderna permitió al equipo desarrollar competencias transversales valiosas. Se recomienda presentar este proyecto como caso de estudio para futuros semestres de Ingeniería de Sistemas.

ACEPTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO	FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO	FECHA
Juan Andrés Quiceno Banoy	JUAN QUICENO	29/05/2026

NOMBRE DEL PATROCINADOR	FIRMA DEL PATROCINADOR	FECHA
Karen Daniela Ruiz Madrigal	KAREN RUIZ	29/05/2026

