

Solicitud de cambio

[Recessed Minds]

Fecha: [18/04/2026]

Datos de la solicitud de cambio

ID de solicitud de cambio	01
Solicitante del cambio	De videojuego completo a página web interactiva con minijuego integrado
Área del solicitante	Cliente (Profe)
Patrocinador del proyecto	Andrés Felipe Piñeros Lozano
Gerente del proyecto	Juan Andrés Quiceno Banoy

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

Alcance	Cronograma	Costos	Calidad	Recursos	Otro
☒	☐ x	☐	☐ x	☐ x	☐

Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente	Reparación de defecto	Acción correctiva
☐ x	☐ x	☐ x
Acción preventiva	Otros	
☐ x	☐	

Descripción de la propuesta de cambio

La Oficina de Proyectos de Informática (<http://www.pmoinformatica.com>)

Debido al alcance posible de nuestro juego y al tiempo de desarrollo que se requiere para poder entregar un producto de calidad decidimos que se realizara una aplicación web en donde se podamos compartir contenido relacionado a el contexto del juego, Además de imágenes del desarrollo y avances que vayamos teniendo.

Aun se seguirá trabajando en el juego completo, Sin embargo, se lanzará una demo jugable en la web.

Justificación de la propuesta de cambio

Se realiza esta Propuesta de cambio debido a la falta de tiempo para poder realizar el juego de manera completa, generando un retraso en las entregas y falta de coordinación por el equipo de trabajo.

Impacto del cambio en la línea base

Alcance:

Estos cambios tienen impacto en todo el proyecto ya que cambiamos los requerimientos, cronograma y el presupuesto se verá afectado.

Cronograma: Debido a los cambios realizados, parte del equipo se va a distribuir las tareas con el fin de poder terminar más rápido el trabajo.

Costo:

El costo disminuirá debido a que el proyecto ya no será un juego mucho más grande, sino un minijuego integrado dentro de una página web. Además, una página web requiere menores costos de desarrollo, mantenimiento y recursos en comparación con un videojuego de mayor tamaño.

Calidad: La calidad que teníamos se podría considerar **baja, por lo cual al realizar los cambios podremos mejorar la calidad a alta.**

Firmas del comité de cambios

Nombre	Rol / Cargo	Firma
Juan Sebastian Delgado Inocencio	Product Owner	Juan Sebastian Delgado
Juan Andres Quiceno Banoy	Gerente del Proyecto	J.A.Quiceno
Andres Felipe Piñeros Lozano	Scrum Master	Felipe.p
Karen Daniela Ruiz Madrigal	QA (tester)	Karen Ruiz